

# 玉田县住房和城乡建设局 方舱集中隔离点装配式房屋项目支出绩效 评价报告



根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2023年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

（一）项目概况。按照县长办公会议纪要〔2022〕7号和18号要求，为满足密接人员隔离需要，在玉田镇北白塔村原坦克训练基地建设方舱集中隔离点。玉田县隔离方舱项目工程占地约110亩，共建隔离方舱958套。方舱集中隔离点于2022年3月20日开工，至2023年1月，随着疫情发展情况，陆续建设完工，交付玉田县卫健局使用。项目投资4197万元。

（二）项目绩效目标。及时施工，未拨付。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

### 1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务

科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

## 2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

## 3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。及时建设方舱集中隔离点装配式房屋项目，及时拨付。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

产出指标：质量指标：方舱集中隔离点装配式房屋项目  
合格

时效指标：及时完工

成本指标：预算 200 万元

数量指标：验收合格

效益指标：经济效益指标：控制疫情



社会效益指标：社会稳定水平

生态效益指标：确保居住环境稳定

可持续性指标：及时完工

满意度指标：群众满意度 100%

### 三、综合评价情况及评价结论

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。建设方舱集中隔离点装配式房屋项目

（二）项目过程情况。资金到位率 100%

（三）项目产出情况。

质量指标：方舱集中隔离点装配式房屋项目建设合格

时效指标：及时完工

成本指标：预算 200 万元

数量指标：验收合格

（四）项目效益情况。

经济效益指标：确保疫情稳定

社会效益指标：社会稳定水平

生态效益指标：确保居民健康

可持续性指标：及时完工

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：无

六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题：无