



# 玉田县住房和城乡建设局 东关区域改造安置房项目绩效自评表项目 支出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2022年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

- （一）项目概况。东关区域改造安置房项目
- （二）项目绩效目标。棚户区改造资金完成

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价工作过程。

#### 1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

#### 2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认

真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

### 3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

## 三、综合评价情况及评价结论

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。冀财综【2022】50号棚户区改造资金

（二）项目过程情况。棚户区改造

（三）项目产出情况。

质量指标：质量合格。

时效指标：项目完成及时率 100%

成本指标：投资金额 3261 万元

数量指标：棚户区改造资金完成

（四）项目效益情况。

经济效益指标：提升县城总体经济

社会效益指标：社会稳定性提升效果显著

生态效益：生态效益提升效果显著

可持续影响指标：可持续性提升效果显著

服务对象满意度：群众满意度 100%

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无