

玉田县住房和城乡建设局  
玉田县 2022 年老旧小区改造配套基础设施  
项目（债券 1900 万元）项目支出绩效评价  
报告



根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门 2023 年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

（一）项目概况。玉田县 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目，改造老旧小区 7 个，玉田县 2022 年老旧小区基础设施改造项目共涉及 7 个小区，90 栋住宅楼，3612 户，改造总面积 40.62 万平方米。主要改造内容包括沥青路面改造，便道砖路面改造，路缘石及树池改造，室外给水管道改造等，项目总投资 3200 万元。2022 年债券资金 1900 万元，1900 万已经支付。资金投入 100%，完成率 100%。

（二）项目绩效目标。及时施工，未拨付。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。



### 1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

### 2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

### 3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围：及时建设玉田县 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目，及时拨付。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

产出指标：质量指标：玉田县 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目合格

时效指标：及时完工

成本指标：预算 1900 万元

数量指标：验收合格

效益指标：经济效益指标：确保居住环境稳定

社会效益指标：社会稳定水平

生态效益指标：确保居住环境稳定

可持续性指标：及时完工

满意度指标：群众满意度 100%

### 三、综合评价情况及评价结论：满意

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。玉田县 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目

（二）项目过程情况。资金到位率 100%。

（三）项目产出情况。

质量指标：玉田县 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目建设合格

时效指标：及时完工

成本指标：预算 1900 万元

数量指标：验收合格

（四）项目效益情况。

经济效益指标：确保居住环境稳定

社会效益指标：社会稳定水平

生态效益指标：确保居住环境稳定

可持续性指标：及时完工

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：无



六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题：无