



# 玉田县陈家铺镇人民政府

## 付梁铺及周边村革命老区道路建设项目支

### 出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2023年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

#### 一、基本情况

（一）项目概况。根据县委、县政府2023年度计划目标，陈家铺镇人民政府2023年度将继续做好农业、农村、农民工作。此项目主要是为了用于傅梁铺革命老区道路建设的项目经费，预算70万，支出70万。

（二）项目绩效目标。此项目的总体目标为全年执行率100%，阶段性目标为半年执行率50%。

#### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

##### 1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务

部门、资金管理负责人共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我镇项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

## 2、实施阶段

由项目承担科室制定绩效评价按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

## 3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对建设项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入县级财政预算管理的建设项目支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（三）采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评

均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

评价指标体系：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值
	产出指标	数量指标	完成预算指标率	98%
		质量指标	完成质量指标	98%
			完成项目任务合格率	98%
		时效指标	年度项目完成情况	98%
		成本指标	当年项目支出	98%
	效益指标	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	98%
		社会效益指标	提高优质服务	98%
		生态效益指标	促进社会稳定	98%
		可持续影响指标	规划和保障措施	98%



	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	98%

### 三、综合评价情况及评价结论

绩效评价小组从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，综合评分为 98 分。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。次项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全，符合申报条件；项目属于公共财政支持范围。

（二）项目过程情况。该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率 100%。项目组织实施制度健全，执行有效。为实现绩效目标，绩效小组制定工作方案，结合傅梁铺村一人兼、代理单位到村实地考察，切实有效保证了绩效目标的达成。

（三）项目产出情况。形成可行性研究报告，我单位对代理单位调研成果的满意度达到 98%以上。

（四）项目效益情况。绩效目标基本达成，提升了经济效益、社会效益和服务对象满意度。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 县财政局对工作亲自抓，严格落实，确保工程保质保

量按时完工。2. 重点工作规划提前部署，绩效目标的制定和目标责任管理相结合，目标标准制定合理。3. 绩效评价方法采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

## **六、有关建议**

阶段性的实施预算部门绩效自评工作，将有利于提高部门预算执行率。

## **七、其他需要说明的问题**

无。